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2008 р.
ТОВ в особі директора,  який діє на підставі Статуту, далі Замовник з однієї сторони, ТОВ  ,  в особі  директора  , який діє на підставі Статуту, далі Підрядник, з другої сторони, уклали цей договір про наступне:
1.   Предмет договору
1.1. Замовник доручає, а Підрядник приймає на себе"Будівництво в"здного знаку"   в межах доведеного річного ліміту асигнувань, передбаченого на ці цілі, Підрядник готує договірну ціну згідно з Правилами визначення вартості будівництва ДБН. 1.1-1-2000 та Доповненням №3, виконує роботи на свій ризик власними та залученими силами та засобами.
2.   Ціна договору та порядок розрахунків.
2.1. Вартість робіт, доручених Підряднику за цим договором на поточний рік, складає 0000.гривень (0000) гривень, в тому числі  договірна ціна робіт є динамічна і може уточнюватися сторонами в таких випадках : зміна обсягів і складу робіт;
· зупинка робіт за рішенням Замовника та через-виникнення обставин непереборної сили;
· зміна за рішенням або за вини Замовника строків будівництва;
прийняття нових законодавчих та нормативних актів, що впливають на вартість робіт;
-
    суттєва відмінність фактичних умов виробництва від проектних, передбачити які при узгодженні ціни Підрядник не міг.
3. Порядок розрахунків
3.1.
До початку робіт Замовник надає Підряднику аванс в розмірі ЗО % вартості робіт .
3.2.
Оплата виконаних робіт проводиться щомісячно, на підставі актів виконаних робіт форми КБ- 2в та довідок форми КБ-3, підписаних уповноваженими представниками сторін, протягом  14 календарних днів з моменту їх підписання з обов'язковим врахуванням авансових сум пропорційно їх використанню.
Акти виконаних робіт готує Підрядник і передає для підписання уповноваженому представнику Замовника щомісячно не пізніше 28 числа. Уповноважений представник Замовника на протязі трьох днів перевіряє реальність актів і підписує їх в частині фактично виконаних обсягів робіт.
3.3. Кінцеві розрахунки з Підрядником здійснюються за виконані роботи протягом 20 календарних днів після підписання акту здавання об'єкту в експлуатацію. Замовник має право затримувати проміжні платежі за роботи, виконані з порушенням будівельних норм і правил та проектних рішень.
4. Строки виконання робіт
4.1. Строки виконання робіт при будівництві об'єкту: початок – листопад 2008 року, закінчення - грудень 2010 року.
4.2. При несвоєчасному, з вини Підрядника, початку виконання робіт Замовник попереджає Підрядника. Якщо у місячний термін не буде забезпечено суттєвих зрушень, Замовник може ставити питання про розірвання договору і вимагати відшкодування фактичних збитків.
4.3. При виникненні обставин, що не залежать від Підрядника і перешкоджають виконанню робіт у встановлені строки, він може ставити перед Замовником питання про їх перегляд. Рішення про перегляд строків оформляється додатковою угодою з обґрунтуванням обставин.
4.4. Обставини, які перешкоджають виконанню робіт у встановлені строки, що не залежать від
Підрядника і дають йому право на перегляд цих строків, є обставини:
непереборної сили;
за які  відповідає Замовник (відсутність коштів на фінансування,  затримка у виконанні зобов'язань, поява додаткових робіт тощо);
- участь працівників Підрядника і (або) його співвиконавців в офіційно узаконених страйках, блокаді ними будівельного майданчика та інших діях, що заважають нормальному виконанню робіт, якщо вони безпосередньо не зумовлені діяльністю самого Підрядника і (або) його співвиконавців.
4.5.
При  виникненні  обставин  непереборної  сили,  інших  непередбачених  обставин,  що перешкоджають виконанню робіт, Підрядник повинен прийняти усі необхідні заходи по їх усуненню і, як тільки вони щезнуть, приступити до виконання своїх зобов'язань, повідомивши про це Замовника.
4.6.
Строки виконання робіт переносяться на час дії обставин, що не залежать від діяльності Підрядника,  із врахуванням часу на відновлення робіт і можливе їх перенесення на більш сприятливу пору року.
5. Проектна документація
5.1.
Замовник   забезпечує   розробку,   затвердження   і   передачу   Підряднику   проектної документації в складі та в повному обсязі до початку виконання робіт.
5.2.
Передача Замовником неналежне оформленої або некомплектної проектної документації прирівнюється до її не передачі.  Підрядник не несе відповідальності  за якість проектної документації, що  подає Замовник.  При виявленні в ній  прорахунків Підрядник письмово повідомляє про це Замовника.
5.3. Один  примірник документації, переданої Підряднику,  зберігається  на будівельному майданчику і надається Замовнику на його прохання для користування.
5.4. Підрядник  при  закінченні  будівництва,  розірванні  і  анулюванні  договору  повертає проектну   документацію   Замовнику.   Передача   проектної   документації   третім   особам   не дозволяється.
6. Зміни проектної документації у ході будівництва об'єкту
6.1.
Замовник має право вносити у ході будівництва об'єкту зміни та доповнення в проектну документацію, склад та обсяги робіт. Підрядник зобов'язаний врахувати ці зміни, якщо вони офіційно передані не менш ніж за 15 днів до виконання відповідних робіт, за винятком випадків, коли він професійно не в змозі виконати додаткові роботи. У цьому випадку Замовник доручає їх здійснення іншому виконавцю.
6.2.
Рішення  Замовника  про  зміни  і доповнення  робіт  приймаються  Підрядником  до виконання при умові внесення їх у проектну документацію, а також, якщо це потрібно, при перегляді строків виконання робіт і договірної ціни. Такий перегляд оформляється додатковою угодою.
6.3.
У випадку, якщо зміни, що вносяться Замовником, не зумовлюють перегляд строків виконання робіт чи ціни, вони приймаються підрядником до виконання на підставі письмової вказівки Замовника на кресленнях або в журналі виконання робіт.
6.4. Зміна  проектних  рішень,   виконання  додаткових  робіт  за  ініціативою  Підрядника дозволяється лише при умові письмового дозволу Замовника. Якщо Підрядник порушив вимогу, складається акт і роботи, виконані з порушенням, приводяться ним у відповідність з проектом за свій рахунок та в обумовлені строки. При невиконанні цієї вимоги Замовник може доручити приведення робіт у відповідність з проектом за рахунок Підрядника іншому виконавцю. Рахунок за роботи, виконані іншим виконавцем, пред'являються Підряднику на протязі 5 днів   після їх виконання і сплачуються на протязі 5 днів. Несвоєчасно сплачені суми стягуються Замовником за
рахунок зменшення проміжних платежів за виконані роботи.
6.5. Виконані з ініціативи Підрядника додаткові роботи можуть бути визнані і оплачені Замовником, якщо вони потрібні для будівництва об'єкту, і Замовник офіційно визнав це.
7. Будівельний майданчик
7.1. Замовник передає Підряднику на період будівництва і до його введення в експлуатацію придатний   для   виконання   робіт   будівельний   майданчик   разом   з   усіма   необхідними   для користування ним документами. Передача здійснюється в трьохденний термін після підписання цього договору по двосторонньому акту (додаток до договору). 
7.2. Підрядник відповідає за охорону будівельного майданчика, його освітлення, огорожу, дотримання   санітарних   і   протипожежних   вимог,   складування   будівельних   матеріалів   і розташування техніки.
7.3. Після закінчення будівельних робіт Підрядник протягом 10 днів з дня здавання об'єкту в експлуатацію звільняє будівельний майданчик від техніки, невикористаних матеріалів, сміття, зносить тимчасові споруди.
7.4.
Замовник  в  трьохденний  термін  після  передачі   будівельного   майданчика  передає Підряднику технічну документацію на геодезичну'розбивочну основу для будівництва об'єкту і на закріплені на майданчику пункти та знаки цієї основи з оглядом їх в натурі. Склад та обсяги геодезичної   розбивочної   основи   повинні   відповідати   вимогам   нормативних   документів   з будівництва.
7.5.
Підрядник по закінченню будівництва передає Замовнику схеми розташування та каталоги координат висот геодезичних знаків, що встановлюються при геодезичних розбивочних роботах.
8.
Матеріально-технічне забезпечення
8.1. Замовлення, постачання, приймання, розвантаження, складування, охорона та подача на будівельний майданчик матеріалів, виробів та конструкцій здійснюється силами Підрядника. Він контролює якість, кількість та комплектність постачання цих ресурсів, на ньому лежить ризик їх випадкової втрати і пошкодження до моменту здавання об'єкту в гарантійну експлуатацію.
8.2. Замовник допомагає Підряднику в постачанні місцевими будівельними матеріалами в разі звернення останнього.
8.3. При консервації будівництва об'єкту, розірванні договору Замовник оплачує Підряднику залишки матеріалів на будівельному майданчику, які Підрядник не може використати    для виконання робіт на інших об'єктах, якщо на їх придбання потрачені кошти останнього.
9.
Залучення субпідрядних організацій
9.1. Підрядник може залучати для виконання спеціальних робіт субпідрядні організації. Він забезпечує координацію їх діяльності на будівельному майданчику. Замовник погоджує перелік субпідрядників, що залучаються, і має право відхилити залучення фінансове або професійно неспроможних організацій. Причини відхилення Замовник обґрунтовує письмово.
 9.2. Приймання та оплату робіт, виконаних субпідрядниками, здійснює Підрядник.
10. Виконаний робіт
10.1. Підрядник виконує роботи у відповідності з проектно-кошторисною  документацією, будівельним нормами і правилами та умовами цього договору.
10.2. Замовник здійснює контроль і технічний нагляд за відповідністю якості, обсягів та вартості виконаних робіт проекту, кошторису, будівельним нормам та правилам, а матеріалів - державним стандартам і технічним умовам.
10.3. Підрядник завчасно у письмовій формі інформує Замовника про можливе сповільнення або призупинення виконання робіт за незалежних від нього обставин. Замовник зобов'язаний виконати необхідні заходи для усунення цих обставин.
10.4.
Підрядник забезпечує Замовнику можливість вільного доступу в робочий час на будівельний майданчик для здійснення контролю за ходом виконання робіт.
10.5.
Сторони у тижневий термін після підписання договору передають одна одній перелік осіб, уповноважених представляти їх на будівельному майданчику, та визначають обсяг їх повноважень. В подальшому при заміні цих осіб, перегляді їх повноважень сторони негайно інформують одна одну.
11. Ведення виконавчої документації
11.1. Підрядник забезпечує повне, якісне та своєчасне ведення виконавчої документації, що передбачена діючим порядком та цим договором, визначає осіб, відповідальних за її ведення.
11.2. Підрядник здійснює ведення журналу виконання робіт, в якому фіксується щоденне виконання робіт, проведення випробування матеріалів і перевірки якості робіт, причини затримок у виконанні робіт (відсутність ресурсів, механізмів, устаткування, робочої сили, погодні умови тощо), а також будь-яка інша інформація, що впливає на хід виконання робіт.
11.3. Замовник у будь-який час може ознайомитись з порядком ведення журналу, при потребі засвідчує кожний запис, викладає свої претензії щодо об'єктивності та повноти інформації, ходу виконання робіт. Вимоги Замовника враховуються Підрядником і запис про їх виконання заноситься до журналу.
12. Контроль за якістю робіт, матеріалів, устаткування
12.1.
Сторони   забезпечують   відповідність   якості   будівельних   матеріалів,   конструкцій, устаткування, що поставляються ними, специфікаціям, державним стандартам, технічним умовам, а також наявність самих сертифікатів, технічних паспортів та інших документів що засвідчують технічні характеристики та якість.
12.2.
Підрядник здійснює періодичні перевірки та випробування якості робіт, матеріалів і конструкцій та інформує про це Замовника за 3 дні до їх проведення. Результати перевірок та випробувань оформляються актом за підписом сторін. При відсутності представника Замовника Підрядник проводить їх самостійно.
12.3.
Замовник  має  право  вимагати  додаткових  випробувань   та  перевірок  матеріалів, прихованих робіт, в прийманні яких він не брав участь. Обумовлені цим додаткові витрати, якщо застосовані матеріали та виконані роботи не відповідають відповідним вимогам, а також при несвоєчасному запрошенні Замовника, покриває Підрядник, в інших випадках - Замовник.
12.4.
Виявлені в процесі перевірок та випробувань неякісні роботи піддягають виправленню, а застосовані неякісні матеріали - заміні.
У випадку невиконання цих вимог Підрядником у встановлені строки Замовник може залучити для виправлення неякісне виконаних робіт іншого виконавця. Компенсація витрат здійснюється за рахунок Підрядника, в тому числі шляхом утримання Замовником відповідних сум при розрахунках за виконані роботи.
13. Робоча сила
13.1. Підрядник залучає для виконання робіт працівників у достатній кількості та потрібної кваліфікації, створює для них необхідні умови праці та відпочинку на будівельному майданчику. Замовник надає Підряднику допомогу у вирішенні     соціальних  і  побутових питань  в разі звернення останнього.
13.2. Підрядник відповідає за поведінку своїх працівників на будівельному майданчику, недопущення  порушень  ними  громадського порядку та чинного  законодавства, дотримання трудової та технологічної дисципліни.
13.3. Замовник має право з обґрунтуванням підстав вимагати від Підрядника усунення від виконання  робіт  фахівців  та  робітників  з  недостатньою  професійною  кваліфікацією.  Якщо Підрядник не погоджується з цією вимогою, сторони можуть залучити для розв'язання конфлікту представника архбудконтролю.
14. Здавання і приймання робіт
14.1.
Здавання  --  приймання  робіт  після  закінчення  будівництва  об'єкту  здійснюється   у відповідності з чинним порядком і оформляється актом здавання об'єкта в експлуатацію.
Перелік документів, що оформлюються при здаванні об'єкта в експлуатацію, відповідає передбаченому будівельними нормами І правилами.
З моменту підписання акту здавання об'єкту в експлуатацію Замовник відповідає за його збереження.
14.2. При виявленні в процесі здавання - приймання робіт недоробок, що не заважають освоєнню виробничих потужностей, акт здавання об'єкту в експлуатацію підписується, а на недоробки складається акт з визначенням строків їх усунення. Роботи над недоробками до їх усунення не оплачуються.
14.3. Якщо при здаванні - прийманні робіт будуть виявлені суттєві недоробки, що виникли з вини Підрядника, Замовник не підписує акт здавання об"єкту в експлуатацію та затримує оплату робіт, виконаних з порушенням. Якщо усунення недоробок буде неможливим або буде вимагати дуже великих витрат, за рішенням Замовника сторони визначають завдану шкоду і на її величину скорочується розмір кінцевих платежів Підряднику.
14.4. Замовник не може без приймання використовувати окремі споруди та приміщення об'єкту для власних потреб.
15. Гарантійні строки експлуатації об" «сіу
15.1.
Підрядник  гарантує  можливість  безперервної і  нормальної експлуатації об'єкту протягом одного року з моменту підписання акту здавання об'єкту в експлуатацію. На недоробки, виявлені у цей період, складається акт за підписом обох сторін. В акті наводиться перелік недоробок і строки їх усунення. Якщо Підрядник відмовився від складання акту, він оформляється з залученням спеціалістів архбудконтролю.
Підрядник відповідає за недоробки, зумовлені його діяльністю. За недоробки, зумовлені прорахунками в документації, низькою якістю ресурсів, поставлених Замовником, неправильною експлуатацією об'єкту, несе відповідальність Замовник.
15.2.
Недоробки, зумовлені діяльністю Підрядника, усуваються ним за свій рахунок і в передбачені дефектним актом строки. При відмові Підрядника від усунення недоробок Замовник має право виконати ці роботи силами іншої підрядної організації за рахунок коштів Підрядника.
16. Матеріальна відповідальність та звільнення від неї
16.1. Підрядник несе матеріальну відповідальність за збереження виконаних робіт, наслідки їх пошкодження   або  знищення  до   підписання  акту  здавання   об'єкту  в  експлуатацію.   Після підписання зазначеного акту відповідальність за його збереження приймає на себе Замовник. Ризик втрати або часткового псування матеріалів, устаткування, механізмів, іншого майна належить стороні, що є власником цього майна.
16.3. Підрядник не відповідає за загибель або пошкодження виконаних робіт, якщо вони зумовлені використанням  проектної документації,  матеріальних ресурсів низької якості,  що поставляються Замовником, з інших подібних обставин, при умові, що він не знав про них і не повинен  був  знати  у  відповідності  зі  своїми  професійними  обов'язками.   У  цьому  випадку Підряднику компенсуються його витрати по несплачених роботах, що були виконані, але зазнали загибелі або пошкодження.
16.4. Якщо Підрядник при виконанні робіт виявляє прорахунки і упущення в проектній документації, матеріальних ресурсах, поставлених Замовником, або у його вказівках, що можуть негативно вплинути на хід, якість та строки будівництва об'єкту, він інформує про це Замовника. Якщо після цього Замовник у письмовій формі дає вказівку продовжувати роботи, Підрядник не несе відповідальності за можливі наслідки того, про що він попереджував.
16.5. Якщо Підрядник не попередив Замовника про наявність перерахованих у пунктах 16.3. та 16.4. прорахунків і недоліків, які він повинен був виявити в силу своїх професійних обов'язків, він несе відповідальність за їх наслідки.
16.6. Підрядник не несе відповідальності за наслідки, зумовлені обставинами непереборної сили. При їх появі Підрядник за вимогою Замовника повинен зробити все можливе для усунення негативних наслідків та відновлення виконання робіт за рахунок Замовника.
16.7. За збитки, завдані третій особі, відповідає сторона, з вини якої вони мають місце. Якщо виявиться, що на законних підставах за такі збитки відповідають обидві сторони, вони несуть солідарну відповідальність.
16.8. При порушенні Замовником своїх зобов'язань у частині строків передачі будівельного майданчика, проектної документації, устаткування, перегляді строків будівництва при відсутності коштів на фінансування він компенсує Підряднику фактичні його збитки, зумовлені цими обставинами. Розміри збигків визначаються на підставі розрахунків за відповідним статтями витрат (заробітна плата, витрати по експлуатації машин та механізмів, накладні витрати), з урахуванням недоотриманого Підрядником прибутку в зв'язку із зменшенням обсягів робіт.
16.9. При затримці приймання готового об'єкту в експлуатацію з вини Замовника» він сплачує Підряднику пеню у розмірі 0,05 відсотків від договірної ціни за кожний день затримки, але не більше 10 відсотків від договірної ціни робіт по договору.
16.10. При затримці з вини Підрядника строків виконання робіт та здавання об'єкту в експлуатацію він сплачує Замовнику пеню у розмірі 0,05 відсотків від договірної ціни робіт за договором за кожний день в перші два місяці затримки / 0,1 відсотка за кожний наступний день до фактичного здавання об'єкту в експлуатацію. Загальна сума пені не повинна перевищувати 10 відсотків від договірної ціни робіт.
16.11. При   несвоєчасному   усуненню   недоробок,   виявлених   при   прийманні   об'єкту   в експлуатацію або в гарантійний строк, що виникли з вини Підрядника, він сплачує Замовнику пеню у розмірі 0,05 відсотків від договірної ціни робіт за договором за кожний день затримки.
16.12. За невиконання пункту 3.1. цього договору Підрядник сплачує Замовнику пеню від суми боргу в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у періоді, за який сплачується пеня, за кожний день затримки.
16.13. Виплати пені, компенсація збитків не звільняє сторони від виконання зобов'язань за цим договором. Сторони звільняються від матеріальної відповідальності за порушення зобов'язань,
якщо вони обумовлені діями іншої сторони або обставинами непереборної сили. Сторона, яка не може виконати своїх зобов'язань з цих причин, інформує іншу сторону не пізніше семиденного терміну після їх появи. Несвоєчасність інформації позбавляє права посилатися на ці причини надалі. Поява обставин непереборної сили оформляється сторонами двостороннім актом.
16.14. Всі майнові претензії сторони зобов'язуються вирішувати за взаємною згодою. Для розгляду   суперечностей   сторони   можуть   залучати   консультаційні   організації.   Передачі   до Господарського суду підлягають претензії по виконанню договірних зобов'язань, передбачених цим договором, і по яких сторони домовились нести матеріальну відповідальність.
17. Призупинення робіт і розірвання договору
17.1.
Замовник може призупинити дію цього договору за таких обставин:
-
відсутність коштів для фінансування будівництва об'єкту;
виявлення недоцільності інвестування коштів у будівництво об'єкту, у тому числі з обставин непереборної сили, прорахунків у проекті тощо;
· банкрутство Підрядника;
· відставання з вини Підрядника у виконанні робіт більш ніж на три місяці;

· неодноразове   порушення   Підрядником      будівельних   норм   і   правил,   вимог  проектної документації.
17.2.
Підрядник може розірвати договір або призупинити виконання робіт, якщо строки передачі будівельного майданчика, проектної документації і устаткування порушені Замовником на 3 місяці і більше, а також при консервації будівництва об'єкту більш ніж на три місяці, якщо на протязі такого ж терміну не здійснюється оплата виконаних робіт.
17.3. Сторона, що прийняла рішення про призупинення робіт або розірвання договору, повідомляє про це письмово іншу сторону не пізніше ніж за 15 днів до вступу в дію такого рішення. Якщо на протязі цього терміну обставини, що зумовили таке рішення, суттєво не змінились, сторона, що проявила Ініціативу, має право розірвати договір.
17.4. Сторона, з вини якої призупиняються роботи або розривається договір, зобов'язана компенсувати  іншій  стороні  витрати  і  шкоду,  зумовлені  цими  обставинами.  Усі  необхідні матеріали   для   здійснення   кінцевих   розрахунків   при   розірванні   договору   пред'являються зацікавленою стороною на протязі місяця з моменту прийняття рішення. На протязі 15 днів після пред'явлення  необхідних  документів  та розрахунків  проводиться  їх  оплата  або  подаються обгрунтовані мотиви відмови.
17.5. При суттєвих порушеннях Підрядником своїх зобов'язань, що створює передумови для несвоєчасного закінчення будівництва об'єкту (неодноразові грубі порушення будівельних норм і правил, відхилення від проектних рішень), Замовник має право заборонити Підряднику подальше виконання робіт, у встановлені строки прийняти від нього будівельний майданчик, включаючи матеріальні цінності, необхідні для виконання робіт, і доручити закінчення будівництва об'єкту іншому виконавцю. При цьому Замовник компенсує Підряднику вартість виконаних, але не сплачених   робіт,   переданих   матеріальних   цінностей,   з   урахуванням   збитків,   заподіяних Замовникові через розірвання договору, можливого порушення строків закінчення будівництва.
17.6. Виникнення розбіжностей між сторонами в питанні кінцевих розрахунків при розриві відносин  не  може  бути  підставою  для  зволікання  у  передачі  будівельного  майданчика та матеріальних цінностей. Для вирішення можливих розбіжностей сторони залучають представників аудиторської організації або звертаються до Господарського суду.
17.7. При розірванні договору за вимогою Підрядника він передає у встановлені строки Замовнику будівельний майданчик та матеріальні ресурси на ньому, які він не може застосувати для виконання робіт на інших об'єктах, і подає рахунок за виконані роботи та матеріальні ресурси.
18. Інші умови договору
18.1. Зміни і доповнення до цього договору складаються у письмовому вигляді, підписуються обома сторонами і є невід'ємною частиною цього договору з моменту набрання ним чинності.
18.2. Замовник погоджує Підряднику розмір середньомісячної заробітної плати на одного робітника в сумі 00 (00) гривень.
18.3. Договір складено в двох примірниках - по одному для кожної сторони, які мають однакову юридичну силу,  набуває чинності з моменту його підписання обома сторонами і діє до повного виконання сторонами передбачених ним умов.
Розрахункові рахунки та юридичні адреси сторін :
ЗАМОВНИК
ПІДРЯДНИК

Підпис                                                            
Підпис

М.П.                                                                                                 М.П.    
